
DESENVOLVIMENTO 
DE CAMPO DE GOLFE 
10 e 11 DE OUTUBRO DE 2011 

 

Palestrante - Jason Straka (Golf Course Architect) 

 



 O QUE É O DESENHO DE UM CAMPO DE GOLFE? 

– Arte 

 

– Habilidade 

 

– Engenharia 



 Os DOIS pontos mais importantes para quem 

 desenvolve CAMPO DE GOLFE: 

– Controle de Orçamento 

 

– Cumprimento do Cronograma de Obra 



 As FASES do processo de desenvolvimento de 

 um CAMPO DE GOLFE são: 

– Avaliação de Visibilidade; 

 

– Desenvolvimento de Conceitos de 
Design; 

 

– Conclusão de Conceitos de Design; 

 

– Desenvolvimento de Documentos de 
Construção; 

 

– Licitação entre os Empreiteiros 
Qualificados; 

 

– Contratos de Empreiteiros e 
Auditores; 

 

– Conclusão; 



 A abordagem da equipe para alcançar o 

 CRONOGRAMA e o ORÇAMENTO  - algumas etapas: 

1.  ATIVIDADE 
Nem todos os campos de golfe dão lucro. Procure pelos bem sucedidos 

e os que falharam  e faça uma avaliação dos motivos do que 

aconteceu. 

 

2.  PESQUISA DE MERCADO 

 



 A abordagem da equipe para alcançar o 

 CRONOGRAMA e o ORÇAMENTO  - algumas etapas: 

3. Monte uma EQUIPE DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL composta de: 

 

– Arquitetos:   
• De Campo de Golfe (especializado) 
• De Construção (experiente) 

– Empresas: 
• De Engenharia (local) 
• Ambiental 

– Topógrafo (local) 

– Advogado (contratos, empréstimos, permissões, etc...) 

– Conselheiro Financeiro (com experiência em golfe) 

– Superintendente de Campo de Golfe (local, com experiência) 



 A abordagem da equipe para alcançar o 

 CRONOGRAMA e o ORÇAMENTO  - algumas etapas: 

4. Uma vez que é determinada a Área de Mercado, a Equipe de Planejamento 
Profissional deverá AVALIAR vários itens antes da compra, quais sejam: 

 
– Meio Ambiente 

– Lençóis Freáticos 

– Histórico do Terreno 

– Qualidade da Terra 

– Vegetação Nativa 

– Potencial de Alagamento 

– Ondulação do Terreno 

– Zoneamento 

– Topografia 

– Áreas Restritas 

 



 A abordagem da equipe para alcançar o 

 CRONOGRAMA e o ORÇAMENTO  - algumas etapas: 

5. A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL deve CONCORDAR com: 

 

– Local da sede, Estacionamento e Casa de Máquinas 

– Entrada Principal do Campo 

– Listas - Outras Atividades de Laser 

– Drenagem 

– Sequência de Construção e Cronograma  



 A abordagem da equipe para alcançar o 

 CRONOGRAMA e o ORÇAMENTO  - algumas etapas: 

6. O Arquiteto do Campo deve ter PLANOS DE ROTEAMENTO alternativo 

 

7. Após todas as análises e o aceite da Equipe de Planejamento 

Profissional, o projeto deve ser APRESENTADO AO PROPRIETÁRIO 

 

8. Toda a Equipe de Planejamento Profissional deve APROVAR O DESENHO 

DO CAMPO 

 

9. Escolha com apuro a EQUIPE DE CONSTRUÇÃO 



 A abordagem da equipe para alcançar o 

 CRONOGRAMA e o ORÇAMENTO  - algumas etapas: 

10. REZE para: 

 

– Tempo Bom 

– Economia forte 

– Nenhum problema  de Construção 

– Que o projeto atenda às expectativas  

 

 
 

 



 CUSTOS de um CAMPO DE GOLFE: 

– Adubos e Fertilizantes; 

– Areia; 

– Bombas D’Água; 

– Definição de Quantidade de Material; 

–  Desenho do Campo; 

– Drenagem ; 

– Estacionamento; 

– Estimativa de Custos; 

– Estimativa de Faixa Salarial local ; 

– Estimativa Horas trabalhadas funcionários ; 

– Fluxo  de Caixa; 

–  Grama; 

– Impostos;  

– Irrigação; 

– Limpeza do Terreno; 

– Mão de Obra; 

– Material; 

– Pedras e Rochas; 

– Plantas bem desenhadas e Planejadas; 

– Plantas e Flores; 

– Programas Modernos de Desenho e Composição de 

Custos; 

– Qualidade do Material; 

– Quantidade de Dias Úteis/Ano; 

– Sede do Clube, Vestiários e Restaurantes; 

– Sindicatos; 

– Super Estimar os Custos; 

– Terra Planagem; 

– Viveiro de Grama; 

 



 CUSTOS de um CAMPO DE GOLFE: 

– Elaboração de Orçamento Padrão 

 

– Elaboração dos Custos do Projeto com a previsão mínima e máxima de 
gastos. 

 

– Taxas: 
• Visibilidade; 

• Arquiteto de Campo; 

• Consultor durante as obras; 

• Associação a Celebridades que desenhem campo; 

• Outros; 


